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Tämän opinnäytetyö tarkoituksena oli tutkia ja hankkia tietoa ympärivuotiseen hiihtämi-
seen tarkoitettujen kohteiden erityispiirteistä.  
 
Ympärivuotiseen hiihtämiseen tarkoitettujen kohteiden historia on hyvin nuori ja tämän 
vuoksi kohteiden erityispiirteistä sekä esiintyneistä ongelmista sekä ongelmien vaikutuk-
sista ei ole tutkittua tietoa. 
 
Tutkimus suoritettiin kohteisiin tutustumalla ja haastattelemalla kohteiden organisaatiossa 
mukana olleita henkilöitä. Aineistoa kerättiin niin rakennuttajan, suunnittelijan kuin toteut-
tajan sektoreista. Aineistosta poimittiin ympärivuotisen hiihtämisen mahdollistavien hank-
keiden erityispiirteet ja hankkeeseen vaikuttavia ongelmakohtia ja tehtiin niihin ratkai-
suehdotukset. 
 
Työn tuloksena saatiin kerättyä hyvin kattavasti tietoa ympärivuotiseen hiihtämiseen tar-
koitettujen kohteiden erityispiirteistä ja ongelmakohdista. Tuloksilla on merkitystä tulevissa 
hankkeissa niin tuotannollisessa kuin taloudellisessakin mielessä. Tuloksia voidaan hyö-
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The purpose was to study its dissertation and to get information from the special charac-
teristics of the targets that have been meant for the all-year skiing. 
 
The history of targets that have been meant for the all-year skiing is very young and be-
cause of this from the special characteristics of the targets and there is no examined in-
formation about the problems which have appeared and about the effects of problems. 
 
The study was performed by becoming acquainted and by interviewing to the targets per-
sons along in the organisation of the targets. The material was collected in a constructor, 
designer like the implementor's sectors so. From the material the special characteristics of 
the projects which make all-year skiing possible and the problem sections which affect a 
project were picked and the proposed solutions were made to them.  
 
Information was very comprehensively gathered from the special characteristics and prob-
lem sections of the targets that have been meant for the all-year skiing as a result of the 
work. On the results there is significance in the future projects in a so productional as 
economic mind. The results can be utilised, the focus of targets that have been meant for 
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Suomeen on rakennettu 6 ympärivuotiseen hiihtämiseen tarkoitettua kohdet-
ta ja 2 kohdetta on hankesuunnitteluvaiheessa. Tilat toimivat aktiivi- ja har-
rastehiihtäjien harjoittelupaikkoina ympäri vuoden. Tilojen tarpeellisuus ko-
rostuu vaikeiden sääolosuhteiden vallitessa ulkona ja erityisesti kesäisin ja 
alkusyksystä, kun peruskuntokausi on käynnissä ja Suomessa ei muutoin 
päästä hiihtämisessä vaadittuihin olosuhteisiin. Hiihtämiseen tarkoitetut tilat 
palvelevat erittäin hyvin myös matkailu- ja turistitoimintaa. Näistä seikoista 
johtuen sijoituspaikalla on hyvin suuri merkitys hankkeen toteuttamisedelly-
tykselle, kokonaistaloudellisuudelle sekä käyttöasteelle. 
Suomeen on rakennettu rakenteellisesti neljä erityyppistä ympärivuotiseen 
hiihtämiseen tarkoitettua kohdetta. Maailman ensimmäinen hiihtotunneli on 
Vuokatin hiihtotunneli ja se on sijoitettu osittain maan alle. Kokonaan maan-
päällisiä hiihtoputkia ovat Jämin, Uudenkaupungin ja Paimion hiihtoputket. 
Leppävirralla kohde on toteutettu kallioon louhimalla. Helsingin kohde on 
taas aivan omanlaisensa konsepti, joka on toteutettu kestävän kehityksen 
periaatteella halliin ja on erittäin muuntautumiskykyinen eri lajien vaatimuk-
sille. 
Kaikkia kohteita yhdistää kohteiden lämpö- ja kosteusteknisen suunnittelun 
vaativuus. Kohteet sijoittuvat rakenne- ja ilmanvaihtosuunnittelun kannalta 
vaativiin suunnittelukohteisiin, koska kylmät, puolikylmät ja lämpimät tilat si-
jaitsevat vierekkäin. 
1.2 Rajaus 
Tutkimuksen lähtökohtana on perehtyä hiihtoputkirakentamiseen ja siihen 
minkälaisia eri rakennusteknisiä vaihtoehtoja on käytetty. Hiihtoputkiraken-
taminen tiedostettiin haastavaksi ja sen vuoksi tutkimuksen painopistealu-
eeksi rajattiin erityispiirteet ja ongelmakohdat toteutetuissa kohteissa. Näistä 
kuudesta toteutuneesta kohteesta tutkimukseen valittiin rakenteellisilta eri-
tyispiirteiltään erilaiset kohteet, VuokattiSport, Lumimaailma, FinnFoam 
Paippi ja Ylläs-Halli.  
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1.3 Tavoitteet 
Tutkimuksella halutaan selvittää erityyppisten hiihtoputkien suunnittelu- ja to-
teutusvaiheessa esiintyvien ongelmien ja erityispiirteiden laatu ja vaikutukset 
hankkeen kokonaisuutteen suunnittelu-, toteutus- ja käyttövaiheessa. Toise-
na tavoitteena on löytää ongelmille ratkaisuvaihtoehtoja.  
1.4 Tutkimusmenetelmät 
Tutkimus suoritetaan pääsääntöisesti kenttätutkimuksena ja projektiin osal-
listuneiden haastatteluina. Kustakin kohteesta kerätään mahdollisimman kat-
tavasti aineistoa ja aineistosta eritellään hiihtoputkirakentamisen erityispiir-
teitä sekä ongelmia aiheuttaneet erityispiirteet. Tutkitaan ongelmien laatua ja 
















Maailman ensimmäinen ympärivuotiseen hiihtämiseen tarkoitettu hiihtotun-
neli on Sotkamossa Vuokatin urheiluopiston alueella sijaitseva Vuokatin hiih-
toputki. Vuokatin Hiihtoputki Oy:n hallinnoima tunneli VuokattiSport on val-
mistunut hiihtokuntoon keväällä 1998. Tunneli on 1160 metriä pitkä ja 8 met-
riä leveä. Edestakainen hiihtomatka on siis melko tarkalleen 2300 metriä. 
Perinteisen ladut kulkevat molemmilla reunoilla ja keskellä on vapaan hiihto-




Kuva 1. VuokattiSport [2] 
2.2 Kohteen erityispiirteet 
Hanke toteutettiin kokonaisvastuu-urakkana (KVR), jossa rakennusteknisten 
töiden urakoitsija toimi pääurakoitsijana. Maanrakennusurakka, hiihtoput-
kiurakka, eristysurakka, kylmälaiteurakka, LVI-urakka, sähköurakka ja lume-
tuslaiteurakka suoritettiin pääurakoitsijalle alistettuina sivu-urakoina. 
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Urakoitsijan kuului kehittää ja laatia suunnitelmat tarjouspyyntöasiakirjojen 
pohjalta. Hankkeen toteutusedellytysten varmistamiseksi rakennettiin proto-
tyyppi tunnelista. Koetunnelin käyttöönoton jälkeen suoritettavat suunnitel-
mien tarkastus ja korjaus kuului urakkaan. Suunnittelussa tuli huomioida put-
ken laskennalliseksi ajaksi 25 vuotta.  
Putken poikkileikkaus on symmetrinen 2-nivelkaari puoliympyrä, jonka säde 
4000 mm. Putki toteutettiin puoliksi maan sisään ”upotettuna” ja lopuksi ver-
hoiltiin maa-aineksella. Kylmätekniikkana ilmajäähdytys, sekä lumetusjärjes-
telmä putken sisäpuoliseen lumetukseen. Kaaren kantavana rakenteena te-
räsbetoni, jonka päälle tuli vesieristys ja xps-lämmöneristys.  
Hiihtoputki sijaitsee pohjavesialueella ja tämä tuli huomioida myös suunnitte-
lussa. Muun muassa kylmäputkistoja, jossa glykoliliuos, ei voitu tässä koh-
teessa käyttää ympäristösyistä. 
2.3 Tuotannon erityispiirteet 
2.3.1 Työmaan johtamisen erityispiirteet 
Sivu-urakat oli alistettu RT-10220 mukaisella alistamissopimuksella. 
Pääurakkaan sisältyi suunnittelu oman urakan osalta, yleiset 
työmaavelvoitteet sekä sivu-urakoiden aputyöt urakkarajaliitteen mukaan. 
Muutoksena  rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1983) sivu- ja 
aliurakoissa RT-10205 sopimusehtojen § 40 mukaisten tilaajan velvoitteiden 
osalla oli huomioitava urakkarajaliite. Urakkarajaliitteessä mainitsemattomat 
§ 40 tilaajan velvoitteet kuuluivat pääurakoitsijalle. Muut urakoitsijoiden 
keskinäiset velvoitteet oli mainittu urakkarajaliitteessä. 
Pääurakkaan kuuluvia töitä olivat mm. sisäänkäynnit liittyvine rakenteineen, 
varapoistumistiet, varasto- ja säilytystilat, tekniikkatilat (6 kpl), 
savunpoistoikkunoiden ja ilmanvaihtokuilujen rakentaminen.  
Sivu-urakoita mm. maanrakennus, hiihtoputken runkourakka, eristystyö-
urakka, kylmälaiteurakka, LVI-urakka, sähköurakka sekä lumetuslaiteurakka. 
Rakennuttaja teetti erillisurakkana alueen maisemointityöt.  
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2.3.2 Yhteensovittamisen erityispiirteet 
Kohteessa suoritettiin normaalit pää-, ali- ja sivu-urakoiden yhteensovitus-
toimenpiteet. Tuotannossa eri työvaiheiden yhteensovittaminen onnistui ko-
keneen työnjohdon ohjauksessa ja valvonnassa. 
2.3.3 Aikataulu 
Rakentaminen käynnistyi maaliskuussa 1997 ja valmistui aikataulun mukai-
sesti joulukuussa 1997. Hanketta ohjattiin tiukasti suunnitellun aikataulun 
pohjalta. Tuotannon myöhästymiseen varauduttiin työnjohdon jatkuvalla seu-
rannalla ja välittömällä puuttumisella häiriöihin. Hankkeen missään vaihees-
sa ei tullut mainittavia tuotantoon ajallisesti vaikuttavia häiriöitä. 
2.3.4 Suunnitelmien puuttuminen  
Kohde toteutettiin kvr-urakkana, jolloin myös suunnittelu kuului pääurakoitsi-
jalle. Ainoastaan hiihtoputken prototyypin osalle toteutettiin suunnitelmien 
tarkastusmenettely, jossa tarkasteltiin prototyypin perusteella hiihtoputken 
toimivuutta ja suunnitelmien toteuttamisedellytyksiä. 
2.3.5 Erityistä huomiota vaativat rakenteet 
Putken poikkileikkaus on symmetrinen 2-nivelkaari-puoliympyrä. Tämä te-
räsbetonirakenne oli asennuksen kannalta katsottuna varsin ohut ja vaati eri-
tyistä huolellisuutta toteutuksessa. Hyvällä tehtäväsuunnittelulla ja tehtävien 
valmisteluilla ongelmilta vältyttiin. 
2.3.6 Tuoteosan ja rakenneratkaisujen ristiriidattomuus  
Eri suunnittelijoiden suunnitelmat tarkastettiin huolella, eikä toteutuksessa 
tullut esille ongelmakohtia. Suunnitelmien yhteensovittaminen ja rakenta-
misedellytysten varmentaminen oli tärkeä ennakkotoimenpide eri ratkaisui-
den kohdalla. 
2.3.7 Riskirakenteet toteutuksen kannalta 
Hiihtoputken osalta kaarirakenne oli kokonaisuudessaan haastava. Tähän 
liittyvät rakenteet ja myös liikuntasaumat todettiin riskipaikoiksi. Lumetuksen 
onnistumista ja toimimista pidettiin riskipaikkana. 
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2.3.8 Hyväksytettävät tuote- ja asennusmallit 
Viranomaishyväksynnät vaadittiin palo- ja rakennetekniikassa. Lumetustek-
niset ratkaisut saavutettiin malliasennuksilla. 
2.3.9 Työturvallisuus 
Kohteessa ei poikettu normaaleista toimintatavoista. Työturvallisuussuunni-
telmat ja niiden noudattamisen valvonta toteutui kohteen erityispiirteistä huo-
limatta normaalin toiminnan tavoin.  
2.4 Käyttövaiheen huomioita 
Tässä kohteessa tykkilumi tehdään ulkona ja kuljetetaan traktoreilla sisälle ja 
lopuksi putken omalla järjestelmällä lumetetaan pintaan 2-3 cm puhdasta 
lunta, jonka jälkeen latukoneella tehdään valmis pinta. Prosessi aloitetaan 
sunnuntaina ja hiihtämään päästään tiistaina puolenpäivän aikaan kunnes ti-
lat on saatu hyvin tuuletettua pakokaasujäämistä vapaiksi, lumetus tehdään 
tarvittaessa, kun lumen ominaisuudet ovat liiaksi heikentyneet. Suurempi 
huolto, jossa kaikki lumi vaihdetaan, tehdään joka kolmas vuosi. Tässäkin ol-
laan hyvin tarkkoja ja tarvittaessa huolto suoritetaan aikaisemmin. Tältä osin 
toteutetut ratkaisut ovat onnistuneet kiitettävästi. Parannuskohteina on ha-
vaittu valaistuksen tehostaminen ja lisääminen (kuva 2.). 
  
 
Kuva 2. Kehityskohteena valaistus [2] 
8 
Energiatehokkuuden kohottaminen on yksi merkittävimmistä kehittämisen 
kohteista, vaikkakin talvella saadaan kompensaatiota energiankulutukseen 
kylmälaitteiden ollessa pois käytöstä ja putkessa hyödynnetään ulkopuolen 
talviolosuhteet. Vastaavasti kesällä laitteet ovat täydellä teholla. 
2.5 Yhteenveto  
Hanketta voidaan kutsua pilottihankkeeksi ympärivuotiseen hiihtämiseen 
tarkoitetussa rakentamisessa maailmassa. Tältä lähtökohdalta kokonaisuu-
dessaan projekti eteni hankesuunnittelusta toteutukseen ja lopulliseen käyt-
töön hyvin ennakkoluulottomasti ja suunnitellusti. Hanke toteutettiin koko-
naisvastuuperiaatteella juuri edellä mainitun johdosta, koska ei ollut juuri-
kaan valmiita suunnitelmia pohjalla, ainoastaan visio.  
Kohteen KVR-urakoitsija toteutti koko projektin hyvin ammattimaisesti. Koh-
teessa oli hyvin monta sivu-urakoitsijaa kohteen erityispiirteistä johtuen. Si-
vu-urakat oli alistettu pääurakkaan alistamissopimuksin. Yhteistoiminnan 
edellytykset eri urakoitsijoiden välillä johdettiin pääurakoitsijan toimesta. 
Kohde toteutui näiltä osin suunnitellusti ja hyvin ammattimaisesti. Myös aika-












Jämin Lumimaailma on Suomen ensimmäinen ja myös Pohjoismaiden en-
simmäinen maapäällinen hiihtoputki. Suomeen toisena valmistunut hiihto-
tunneli sijaitsee Jämijärvellä Pohjois-Satakunnassa. Jämin Hiihtotunneli 
Oy:n hallinnoima tunneli on pituudeltaan 625 metriä ja 8 metriä leveä. Edes-
takainen hiihtomatka on 1250 metriä. Kuten Vuokatissa myös Jämin tunne-
lissa kulkee reunoilla perinteisen ladut ja keskellä vapaan hiihtotavan urat. 
Hiihtotunnelin yhteydessä on 900 neliömetrin halliosa, jossa hiihdon kääntö-
paikan rinnalla on curlingrata. [1] 
 
Kuva 3. Jämin Lumimaailma [3] 
3.2 Kohteen erityispiirteet 
Alue, johon putki rakennettiin, on harjujen suojelualuetta ja tästä johtuen put-
ken sijoitusalueella oli otettava huomioon pohjavesiolosuhteet (kuva 4). Ym-
päristökeskus valvoi asiaa varsin tiukasti ja oli huolissaan kylmäaineiden va-
lumisesta pohjaveteen. Sijaintipaikan geotekniset ominaisuudet olivat edulli-
set päädyttyyn perustamisratkaisuun, mutta vaativat routaeristystarpeen eri-
tyishuomioimisen ja huolellisuuden asennusvaiheessa. 
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Kuva 4. Hiihtoputken sijoittuminen maastoon [10] 
Suunnitteluratkaisut tutkittiin Spu Systems:n toimesta yhteistyössä Tampe-
reen Teknillisen korkeakoulun kanssa. Suunnittelu jakaantui Spu:n omaan 
suunnitteluun runko- ja vaipparatkaisujen osalta ja päärakennesuunnittelija 
vastasi erikseen kokonaisuudesta ja perustussuunnittelusta.  
Hiihtoputken kaikissa runkoratkaisuissa on käytetty samaa konseptia: Suo-
raan anturoiden päältä lähtevät sinkityt teräspilarit, joiden päällä liimapuu-
palkit. Limapuupalkkien varaan asennettu Spu:n kattoelementit. Seinäraken-
teet toteutettiin Soklex-elementtien päältä peltipintaisilla polyuretaanielemen-
teillä. Kattorakenteissa kertopuurunkoiset ja polyuretaanieristeiset kattoele-
mentit, joissa alapintana emissiviteettipintainen kylmää takaisin heijastava 
villalevy. Pohjoispuolen seinälle putkiosaan on sijoitettu pystymallisia ikku-
noita katkaisemaan tyhjyyden tuntua luonnon valon muodossa. Ikkunat ja 
ovet ovat muovikarmisia ja ikkunat eristyslasi-ikkunoita.  
Kylmä- ja ilmastointitekniikka on Suomen Tekojää Oy:n tekniikkaa. Kylmä-
tekniikka on sijoitettu erilliseen tehdasvalmisteiseen kylmätekniikkakonttiin 
rakennuksen ulkopuolelle. 
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3.3 Tuotannon erityispiirteet 
3.3.1 Työmaan johtamisen erityispiirteet   
Työmaa johdettiin varsin pienellä rakentamisorganisaatiolla. Rakentamisen 
suunnittelun koordinoinnin hoiti Spu Systems Oy, jolle kuului runko- ja vaip-
pasuunnittelun lisäksi myös perustussuunnittelu ja pääsuunnittelijan vastuut. 
Oman toimituspaketin rungon ja vaipparakenteiden suunnitelmien lisäksi 
Spu Systems toimi sivu-urakoitsijan roolissa. Pääurakoitsija vastasi raken-
nusteknisen toteutuksen lisäksi myös Spu Systems-tuotteiden vaippa- ja 
runkorakenteiden asennuksesta. Sähköurakoitsija kuten myös kylmätekniik-
ka ja ilmastointiurakat olivat sivu-urakoina. Palvelu (myymälät, sos. tilat, kah-
vio) -osan rakennusurakat olivat omana urakkanaan ja rakennuttajakin oli eri 
taho eikä liittynyt mitenkään itse hiihtoputkeen. Rakennuksen rahoitti yksityi-
nen taho, joka toimi samalla rakennuttajana palveluosaan. Osin, varsinkin 
vaippatoimitusten ja pääurakoitsijan sekä sähköurakoiden osalla, toimivat 
samat toteuttajat kuin itse hiihtoputkessa. 
3.3.2 Yhteensovittamisen erityispiirteet 
Hankkeella oli SpuSystems Oy:n projektiorganisaatio ja projektinjohto. Tuo-
tannon joustavuutta ja sujuvuutta helpotti, kun suunnittelun päävastuun hoiti 
sama taho. 
3.3.3 Aikataulu 
Hankkeen aikataulusuunnittelu, ohjaus ja valvonta toteutettiin yhdessä pää-
urakoitsijan työnjohdon ja projektijohdon kanssa. Kohde toteutui suunnitel-
lusti ja valmistui aikataulun mukaisesti. 
3.3.4 Suunnitelmien puuttuminen 
Kohteessa esimerkiksi maastomittaus suoritettiin maastotyönä, jonka perus-
teella linjaukset ja todellinen asema korkeuksineen saavutettiin suoraan il-
man erillisiä mittapiirustuksia korkeuksineen. Mitta- ja rakennekuvat valmis-
teltiin tässä vaiheessa. Arkkitehtikuvat määriteltiin vasta tämän jälkeen lopul-
liseen muotoon. Edellä mainitun johdosta ylimääräinen muutos- ja lisäsuun-
nittelu jäi pois. Tällainen toimintatapa ei häirinnyt tuotteenrakennusprosessia 
vaan kaikessa joustavuudessaan mahdollisti ennen mainitun aikataulun to-
teutumisen sekä tuoteosien ristiriidattomuuden. 
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3.3.5 Erityistä huomiota vaativat rakenteet 
Ympäristön kannalta vaativuutta lisäsi alue, johon putki sijoitettiin. Alue on 
harjujensuojelualuetta ja tässä oli huomioitava myös pohjavesiolosuhteet. 
Kylmäaineiden valuminen pohjaveteen tulee ehdottomasti estää. Ympäristö-
keskus oli valvovana ja ohjaavana tahona. Edellä mainitusta syystä hiihto-
putken koko pohja on eristetty PVC-kalvolla maapohjasta.  
Hiihtoputken erityispiirteenä pitää ottaa huomioon ns. kylmätilojen toimimi-
nen kosteusfysikaalisesti oikein. Hiihtoputkessa kuten jäähalleissakin koros-
tuu käännetyt olosuhteet normaaliolosuhteisiin rakennuksiin verrattuna. Tä-
mäntyyppisissä rakennuksissa, joissa vuodenajasta riippuen olosuhteen si-
sä- ja ulkoilman lämpötilojen ja paine-erojen suhteen kääntyvät, on otettava 
huomioon vesihöyryjen tiivistyminen rakenteisiin, jolloin perinteiset höyrysul-
kuratkaisut eivät toimi. Hiihtoputkessa kyseiset vaatimukset ovat vielä suu-
remmat kuin esim. jäähallissa, koska ulkona on huomattavasti lämpimämpää 
kuin hiihtoputkessa sisällä, mutta toisaalta talvella olosuhteet kääntyvätkin 
toisinpäin, mikä aiheuttaa edellä mainitun perinteisen höyrysulkuproblee-
man. Kattorakenteissa puu on näkyvänä rakenteena varsin hallitsevasti esil-
lä (kuva 5). Limapuupalkkien varaan asennetut Spu-kattoelementit sekä kat-
torakenteissa kertopuurunkoiset ja polyuretaanieristeiset kattoelementit, 
joissa on alapintana emissiviteettipintainen kylmää takaisin heijastava villa-
levy, täytyy huomioida ehdottomasti kokonaisuutena. 
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Kuva 5. Rungon rakenneratkaisut [10] 
3.3.6 Tuoteosan ja rakenneratkaisujen ristiriidattomuus 
Rakenteet oli käytännön tasolla lyöty kiinni jo etukäteen, ettei ongelmia pää-
se syntymään. Esimerkkinä, sokkelit toteutettiin Soklex-elementillä (kuva 6), 
mikä mahdollisti sen, että sokkelit valettiin maaston kaltevuuteen suorina lin-




Kuva 6. Sokkeliratkaisu [10] 
3.3.7 Riskirakenteet toteutuksen kannalta 
Riskirakenteina näissä tapauksissa, missä ei hallita sisäilman kosteutta, voi-
daan pitää hiihtoputken sisäpuolen puurakenteita, jotka jäävät näkyviin (kuva 
5) sekä kattoelementtien liitoskohtia (kuva 7). Kylmätekniikan puolella on 
otettava huomioon putkistoissa riittävät lämpöliikkeiden joustot ja jään ker-
tyminen putkistoon kuormien muodossa. Vaipparakenteen lämpö- ja koste-




Kuva 7. Kattoelementin sauman eristäminen [10] 
3.3.8 Tiedonkulun erityispiirteet 
Rakennuttajan omiin hankintoihin, varsinkin kun hankintoja ja kilpailuttamista 
tekee alaa tuntemattomat henkilöt, jää helposti selvittämättömiä aukkoja, joi-
ta paljastuu sitten työn aikana. Urakoitsijan keskuudessa, urakkamuoto huo-
mioon ottaen, tiedonkulku koko prosessin ja toteutuksen aikana on oltava 
joustavaa ja ehdottoman avointa. 
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3.3.9 Työturvallisuus 
Turvallisuus on erityisesti haaste näin pitkässä rakennuksessa. Putoamis-
suojaus on jäänyt huomioimatta tai tuotannon nopeuden vuoksi se ei pysy-
nyt perässä (kuva 8). 
 
Kuva 8. Putoamissuojaus on tekemättä [10] 
3.4 Käyttövaiheen huomioita 
Hiihtoputkihankkeissa tulisi kiinnittää huomiota lumen varastointiin esim. si-
sätiloihin. Lumi vanhenee ja likaantuu käytössä, jolloin sen luisto-
ominaisuudet huononevat merkittävästi. Huoltojärjestelyt on toteutettava 
niin, että lumen vaihto on vaivatonta.  Ehdottomasti tulee huomioida riittävät 
rakennekorkeudet ja leveydet sisätiloihin koneiden kululle ja putken huollolle.  
Käytön vaivattomuus huomioiden tulisi kulunvalvontajärjestelmä toteuttaa 
niin, ettei tämä sido henkilökuntaa tai vain mahdollisimman vähän. Näin hiih-
toputki voi olla käytössä vaikka ympäri vuorokauden.  
Hiihtoputken sijoituspaikka tulisi huomioida jo hankesuunnitteluvaiheessa. 
Käyttöasteen toteutuminen varmistetaan parhaiten siellä missä liikkuu muu-




Toteutetulla urakkamallilla saavutettiin merkittäviä säästöjä projektin eri vai-
heissa. Toisaalta rakennuttajan hankinnoista pitäisi ehdottomasti vastata 
alan ammattilainen kohteen vaatimustaso huomioiden. Tekninen varmuus ja 
toimivuus tulevat tällöin tutkittua paremmin ja kustannuspuolikin pysyy pa-
remmin hallinnassa. Rakennuttajan hankintojen koordinointi helpottuu tarkal-
la aikataulusuunnittelulla. Hankinnat tulee suunnitella yhteistyönä rakennut-
tajan edustajan, tuotteen toimittajan ja rakentajan edustajan kanssa. Pro-
sessin etenemisen ja kustannustehokkuuden kannalta hankintojen oikea-
aikaisuus ja kokonaislaatu korostuu. Hallin käytön kannalta energiatehok-
kuus tuntuu aiheuttavan omia säästämistavoitteita ja siinä välillä unohtuvat 
perusasiat kuten esim. kosteuden hallinta sisätiloissa, mikä saa aikaan olo-













4 FINNFOAM PAIPPI 
4.1 Yleistä 
Lounais-Suomen Hiihtotunneli Oy rakennutti Paimioon E18-moottoritien var-
teen 700 metriä pitkän ja 6 metriä leveän hiihtoputken. Finnfoam Paipin hiih-
to-osa valmistui kesäkuussa 2006. Tunneli kiertää maastossa yhteen suun-
taan hiihdettävänä lenkkinä. Tunnelin sisäleveys on 6 m, korkeus 4 m, lähtö- 
ja maalialueella hiihtotunnelin leveys 12 m. Latuja on sekä perinteiselle että 
vapaalle hiihtotavalle. [1.] 
 
 
Kuva 9. FinnFoam Paippi [6] 
4.2 Kohteen erityispiirteet 
Kohteen sijaintia muutettiin nopealla aikataululla uuteen paikkaan noin kah-
den kilometrin päähän alkuperäisestä hotelli Valtatie 1:n läheisyydestä. Täs-
tä muutoksesta kärsi hankkeen perusidea, jossa ajatuksena oli luoda hotellin 
läheisyyteen konsepti virkistys- ja vapaa-ajankeskuksesta kaikkine oheispal-
veluineen. 
Koko hankkeen päätoteutusvastuu oli hankkeen rakennuttajalla. Tilaaja oli 
rakennuttaja. Hankkeen päätöksenteosta ja johtamisesta vastasi yhtiön halli-
tus. Maarakennus-, perustus- ja elementtitoimitusurakoiden osalla päätoteu-
tusvastuu ja työmaapalvelut kuuluivat kyseisille urakoitsijoille. Kylmälaitetoi-
mitus hankittiin KVR- periaatteella Yleiskylmä – Findri Oy:ltä. Hiihtotunnelin 
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muiden urakoiden osalta päätoteutusvastuu ja työmaapalvelut kuuluivat va-
rustelu-urakkaan. Klubi- sekä huoltorakennuksen osalta vastuut ja työmaa-
palvelut kuuluivat rakennustekniseen urakkaan. Curlingrata toteutetaan 
omana vaiheenaan myöhemmin. 
Teräspaaluperustuksia tuli klubirakennukseen ja yhteen rakennuksen peh-
meään kulmaan, muuten betonianturat. Seinät muodostuivat kokonaisuu-
dessaan pesubetoni pintaisista sandwich-seinäelementeistä, joiden eristee-
nä oli Finnfoam-eristelevyt. Vesikattorakenteeksi suunniteltiin ontelolaatta-
kattoelementit ja huopakate. Kylmäilmakanavat ns. pressukanavia. 
4.3 Tuotannon erityispiirteet 
4.3.1 Työmaan johtamisen erityispiirteet 
Tilaaja toimi koko hankkeen päätoteuttajana. Osin vastuut siirrettiin osaura-
koitsijoille. Hankkeen alullepanijat ja ensimmäinen hallitus olivat sopineet 
urakoita ja toimituksia ennen lopullisia suunnitelmia ja varsinaiset sopimuk-
set tehtiin myöhemmin. Hankkeessa oli it-alan projektipäällikkö ja rakennut-
tajakonsultti. Valvoja palkattiin tuntitöihin projektipäällikön alaisuuteen. En-
nen kohteen lopullista valmistumista sekä projektipäällikön että valvojan toi-
met lopetettiin. Hiihtoputkelle valittiin toimitusjohtaja, joka otti hankkeesta ve-
tovastuun. 
4.3.2 Yhteensovittamisen erityispiirteet 
Työmaa käynnistyi ennen kuin kaikki suunnitelmat olivat edes alulla, johtuen 
osin paikan siirrosta. Arkkitehti sekä rakennesuunnittelija eivät olleet tällais-
ten hankkeiden kanssa ennen tekemisissä, joten tästä johtuen tehtävät siir-
tyivät rakennuttajakonsultille ja muille suunnittelijoille. 
4.3.3 Aikataulu 
Aikataulu muuttui sitä myöten, kun hankkeeseen tuli uusia suunnittelijoita ja 
toteuttajia. Käyttöönotto siirtyi noin 4 kk myöhemmäksi. Myös lumetuksen 
kanssa tuli kiire (kuva 10), kun lumi piti tehdä ulos ja suojata se ennen kuin 
voitiin tuoda sisälle. Rataputkisto- ja kylmätekniikkatoimitusurakan osalta lai-
tos otettiin käyttöön 14.6.2007. Koehiihdot aloitettiin jo toukokuussa. 
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Kuva 10. Hiihtoputken peruslumetus [6] 
4.3.4 Suunnitelmien puuttuminen 
Töiden alkaessa LVI- ja sähkösuunnitelmia ei ollut, tästä johtuen nämä 
suunnittelijat piti vaihtaa. Tästä tuli haittavaikutuksia hiihtotunnelin ja klubira-
kennuksen ja kylmäurakan suunnitteluun ja toteutukseen. Arkkitehtisuunnit-
telu oli osin vaillinaista ja klubirakennuksen pintamateriaaleja piti vaihtaa hal-
vempiin. Suunnitelmissa todettiin suoranaisia virheitä, jotka vaikuttavat hiih-
totunnelin käyttöön. Suunnitelmien tarkastusmenettelyä ei suoritettu. 
4.3.5 Suunnitelmien ristiriidattomuus 
Ristiriitoja riitti osin arkkitehtisuunnittelussa kuin muissakin suunnitelmissa. 
Luonnonvalo on tilantuntua lisäävä elementti, mutta käytön kannalta ei ole 
toimiva ratkaisu sijoittaa ikkunoita lähelle ladun pintaa, koska ikkunan U-arvo 
on huomattavasti huonompi kuin ulkoseinärakenteen (kuva 11). Lumen läm-
pötila sekä koostumus muuttuvat auringon paistaessa ja se vaikeuttaa suk-
sen voitelua oleellisesti. Kylmälaiteurakoitsijalta oli vaikea saada lähtötietoja 
LVISA-suunnittelijoille, tämä haittasi aikataulussa pysymistä entisestään. 
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Kuva 11. Ikkunoiden sijoittaminen on harkittava huolella [6] 
4.3.6 Suunnitelman toteuttamisen mahdollisuus 
Hanke sopii loppujen lopuksi hyvin paikalleen. Kokonaissuunnitelma oli to-
teutuskelpoinen, joskin matkan varrella piti tehdä melkoisesti muutoksia ja 
osa ratkaisuista on käytön kannalta edelleen virheelliset ja keskeneräiset. 
4.3.7 Erityistä huomiota vaativat rakenteet 
Erityistä huomiota kiinnitettiin perustusten ja seinän liittymäkohtaan sekä sa-
laojitukseen ja kattovesien johtamiseen pois tunnelin vierestä. Lumen kuljet-
tamisessa sisälle, mikäli se tehdään ulkona, tuli huomioida lattiarakenteen 
kantavuus ja erityisesti putkiston säilyminen ehjänä (kuva 12), lattiaraken-
teen oikeanlainen rakenne ja tekojärjestys. Oli myös huomioitava kuljetuska-
lusto sekä ilmanvaihto pakokaasujen osalta. Ilmanvaihdon sekä jäähdytys-
kanaviston kestävyys ja toimivuus tuli tutkia huolella. Maaston kuivanapitä-
minen putken osalta sekä jäähdytysputkistot vaativat erityistä huolellisuutta. 
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Kuva 12. Jäähdytysputkisto asennusvaiheessa [6] 
4.3.8 Tiedonkulun erityispiirteet 
Tilaaja oli päätoteuttajana ilman alan ammattimaista johtajaa. Osaurakoitsijat 
toimivat paljon eri aikaan työmaalla, mistä johtuen eri urakoitsijoiden yhtey-
denpito toisiinsa ja projektinjohtoon oli puutteellista. Tiedonkulussa oli paljon 
tekemistä ja varmasti jäi tekemättäkin hankkeen etenemiseen vaikuttavia 
asioita. Omistaja-osakeyhtiön hallitus oli eri tahoista koostuvia vaikuttajia, 
vain 2 oli hiihdon hallinnoinnin ammattilaisia, mikä aiheutti puutteita ymmär-
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ryksessä lopullisen tuotteen vaatimuksista. Hallitus myös vaihtui matkan var-
rella paljon, mistä seurasi omat ongelmansa. 
4.3.9 Työturvallisuus 
Projektin aikana oli tosi vaikeaa saada erillisiä toimijoita ymmärtämään vas-
tuunsa. Kokonaisvastuut oli siirretty pienelle rakennusurakoitsijalle, jolla ei 
ollut riittävästi halua tai tahtoa tarttua puutteisiin. Tästä johtuen rakennuttaja-
konsultin tehtäviin kasaantui myös työturvallisuudesta huolehtiminen. Työ-
maalla oli elementtiasennuksissa puolalaisia työntekijöitä, jotka laiminlöivät 
työturvallisuutta jatkuvasti (kuva 13). 
 
Kuva 13. Työturvallisuuspuutteita [6] 
4.4 Käyttövaiheen huomioita 
Hankkeen suunnitelmat muutettiin kustannussyistä. Käyttöasteen vaihtelut 
ovat edellä mainitusta syystä hyvin merkittävät. Toteutumatta jäivät Curlin-
gosan tilat ja myös käytön kannalta oleelliset suksihuollon yms. huollon vaa-
tima tilantarve jäi huomioimatta.  
Eristeratkaisu, lähinnä eristepaksuuden varmistaminen on jäänyt tekemättä. 
Lämpötilan hallinta kesäkuumalla on vaikeaa, johtuen erityisesti katteen vä-
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ristä (musta) ja pulpettikatteen lappeen suunnasta aurinkoon päin (kuva 14), 
jolloin pinta saa lähes optimaalisen tason lämpöenergiaa auringosta.  
 
Kuva 14. Lapesuunta aurinkoon aiheuttaa lämpöteknisen ongelman putkessa [6] 
Tästä voidaan todeta yläpohjan eristepaksuuden riittämättömyys. Ikkunoiden 
sijoittaminen toi huomattavan lisä ongelmaan. Olosuhteet, lähinnä lämpötilan 
hallinta ja lumen koostumuksen muutokset auringonpaisteella on sietämät-
tömät käyttäjien kannalta. Voitelua ei saada optimaaliseksi siellä missä latu-
pohjan lumen koostumusvaihtelut ovat oleellisesti poikkeavat ympäristös-
tään. 
4.5 Yhteenveto 
Hankkeen alkuperäinen suunnitelma, konsepti virkistys- ja vapaa-
ajankeskuksesta muuttui. Projektia ei haluttu menettää, mutta kaikki toimin-
nan edellytykset ja vertailu jäivät suorittamatta, skenaarioista puhumatta-
kaan. Potentiaalisten ongelmien analyysi olisi selkeyttänyt hankkeen vaati-
vuutta hankkeessa mukana olleille maallikkojäsenille. Hankkeelle, uudelle si-
joituspaikalle, saatiin tuki leikkaamalla budjettia 25 %. Tällaisella kompro-
missilla saatiin lupa käynnistää rakentaminen mutta vaarannettiin rakennuk-
sen toiminnallinen ja tekninen käyttäytyminen sekä kokonaistaloudellisuus. 
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On erityisen tärkeää, että alussa on mukana vahvasti innostuneita ja sitou-
tuneita paikkakunnalla vaikutusvaltaisia henkilöitä, mutta mukana on aina 
myös henkilöitä, joilla on jokin oma intressi. Hankkeessa mukana olevilla tu-
lisi olla kaikilla samat tavoitteet hankkeen tueksi. On erittäin tärkeää organi-
soida hanke kunnolla, jossa olisi mukana myös hiihdon ammattilainen, joka 
osaisi kertoa erilaisista vaatimuksista ja edellytyksistä hiihtämisen kannalta 
ja myös osaisi yhdistää vaatimukset kokonaisuuteen. Talkootyöllä on hienot 
perinteet, mutta näin vaativassa ja merkittävässä hankkeessa tulee käyttää 
kohteen vaativuusluokan tasoisia eri toimialojen ammattilaisia, joilla on ko-
kemusta tämän tyyppisestä hankkeesta. Hankkeen toteutusta vaikeutti huo-
mattavasti se, että ammattilaiset, lähinnä projektinjohto ja valvoja, otettiin 
mukaan myöhemmin jo rakentamisen käynnistyttyä ja ensimmäisten ongel-
mien esiinnyttyä.  Projektinjohto ja valvoja syrjäytettiin hankkeesta ennen 
kohteen valmistumista. Vetovastuu tuli uudelle toimitusjohtajalle. Näistä toi-
menpiteistä johtuen myös hankkeen loppuraportti jäi tekemättä.  
Kaikkien suunnittelijoiden tulee olla hanke huomioiden riittävän ammattitai-
toisia (vrt. 4.3.4). LVISA-suunnittelijoiden vaihto ja vaikeudet pääsuunnittelun 
osalla aiheuttavat hankkeelle kokonaishallinnan menettämistä. Hankkeen 
kannalta merkittävimmät päätökset tehdään jo hankesuunnitteluvaiheessa ja 
tältä pohjalta pystytään vaikuttamaan eri ratkaisuiden valintaan mikä on poh-
jana kustannusten syntymiselle. Suunnitelmat tulisi tehdä valmiiksi ennen 
töiden aloitusta, ainakin oleellisemmat suunnitelmat hankkeen kannalta. Tu-
lee myös huomioida, että suunnittelijoilla on riittävästi aikaa suunnitelmien 
tekemiselle. Tuotannon ohjaamisen ja valvonnan vuoksi on sovituista aika-
tauluista pidettävä kiinni tosissaan. Eri työvaiheiden vastaanotot ja loppusel-
vitykset pitää tehdä ajallaan. Erittäin tärkeää myös on hoitaa takuuajan työt 
ja vakuudet ajallaan.  
Yleisesti voidaan todeta, että fraasi ”projekti pilataan alussa, ei lopussa” pi-





Arctic Sport Center Oy:n rakennuttama Ylläs-Halli toteutettiin Kivikon urhei-
lupuistoon, Lahdenväylän ja Kehä I:n tuntumaan. Hallissa on hiihtolatu, sekä 
harjoitusjäähalli ja muita urheilutiloja. Hiihtoladun kokonaispituus noin 1000 
m, leveys 6-8 m, korkeus tunneliosuudella 4 m. Harjoituskaukalo 60x30 met-
riä. Huolto-, pukeutumis-, kahvila- ja muut vastaavat tilat noin 1000-1500 m2. 
Hallin kokonais-ala on noin 20 000 m2. Tilavuus noin 180 000 m3. [1] 
 
 
Kuva 15. Ylläs-Halli [11] 
5.2 Kohteen erityispiirteet 
Kivikon liikuntapuistoon esitettiin toteutettavaksi hiihtoputki mutta alueelle 
suunniteltuun kaavaan tämä ei mahtunut. Alustava suunnitelma muuttui ja 
siten hallihanke muodostui. Haluttiin toteuttaa talviurheilukeskus, ei pelkäs-
tään hiihtoputki, joka edesauttaa muita toimintoja ja tasoittaa kausivaihtelun 
aiheuttamaa käyttöasteen heilahteluja. Myös lisäpalvelut edesauttavat kon-
septin markkinointia, kauppa, kuntosali, pulkkamäki sekä muut eri lajit.  
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Konsepti luotiin kestävän kehityksen periaatteella, jossa muunneltavuus oli 
avainsana. Hallin muoto syntyi kaavoittajan antamasta tontin muodosta. Hal-
lin pituus ja leveys pyrittiin maksimoimaan, jotta hallin käyttötarkoitus tulisi 
monipuoliseksi. Samoin hallin korkeus pyrittiin maksimoimaan lumilautailun 
mahdollistamiseksi. Hallin sisäosa suunniteltiin siten, että halli voidaan tarvit-
taessa muuttaa osin jääkiekkohalliksi. Halliin mahtuu kolme täysimittaista 
kaukaloa. Kaukaloiden lisäksi hiihtoa voidaan harjoittaa hallin parvella ja ala-
kerrassa samaan aikaan. 
Suunnittelussa pyrittiin muunneltavuuteen myös tekniikassa. Pyrittiin eri 
energiaratkaisujen käyttöön jäähdytyksessä, lämmityksessä ja valaistukses-
sa energiaa säästettäessä sekä huomioimaan kaavoitukselliset seikat. Toi-
saalta tekniikkaa ei vielä ollut käytetty tämän mittaluokan kohteissa. 
Runko pyrittiin tekemään siroksi, hillityksi ja rakenneratkaisuihin soveltuvak-
si. Suunnittelun lähtökohtana oli R15-paloluokka koska halli ei sisällä palo-
kuormaa. Koska hallin korkeus ja kerrosluku aiheutti rakennusluvassa toi-
minnallisen palomitoituksen, jouduttiin kyseisen mitoituksen osalta muutta-
maan hallin paloluokaksi R60. Tämä aiheutti monia erikoisratkaisuja runkoon 
ja samalla kustannustehokkuus teräsrungossa menetti arvonsa. Hallin vai-
pan toteutuksessa käytettiin ulkomailla käytettyä materiaaliratkaisua, jollaista 
ei ole Suomessa käytetty. Tämä oli Ruukin Puolassa valmistama tuote. 
Suunnitteluun osallistui noin 30 - 40 eri suunnittelijaa. Hallin erikoisuuden 
vuoksi tarvittiin monella osa-alueella erikoisosaajia. Hallin toimivuus, ulkoasu 
ja erityisesti erikoisuus asettivat kovat vaatimukset niin suunnittelulle kuin 
myös toteutukselle.  
5.3 Tuotannon erityispiirteet 
5.3.1 Työmaan johtamisen erityispiirteet 
Koska vastaavaa ei ole rakennettu Suomeen tai muualle, ei tarjousvaihees-
sa voitu tehdä kokonaisurakkaa tai vastaavaa, koska ei tiedetty kaikkea 
suunnittelun ollessa kesken töiden alkaessa. Ainut mahdollinen olisi ollut 
kvr-urakka, mutta erikoisuutensa vuoksi hankkeen budjetti olisi varmuudella 
ylittynyt. Tämän vuoksi kohteelle perustettiin oma projektinjohto, joka toimi 
työmaan ajan moitteettomasti. 
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5.3.2 Yhteensovittamisen erityispiirteet 
Suunnittelu aiheutti paljon suunnittelun yhteensovittamista ja tiukkaa paneu-
tumista, mutta kaikessa päästiin pääosin suunniteltuihin tuloksiin. Tähän 
edesauttoi projektipankin käyttö hankkeessa. 
5.3.3 Aikataulu 
Töiden eteneminen toimi suhteellisen hyvin. Hankaluuksia aiheutti lisärahoi-
tuksen vaikeutuminen työmaan aikana. Samoin rungon paloluokan muutok-
set aiheuttivat myöhästymistä hankkeelle.  
5.3.4 Suunnitelmien puuttuminen 
Suurin huoli oli rungon paloluokan muutos, muuten suunnitelmat tulivat pää-
sääntöisesti ajallaan ja olivat toteutuskelpoiset. Osittaista hankaluutta oli 
sähkösuunnittelussa ja IV-suunnittelun yhteensovittamisessa, jossa myös 
vähäiset suunnitelmien ristiriitaisuudet olivat. 
5.3.5 Erityistä huomiota vaativat rakenteet 
Hiihtohallin katon pellin ainevahvuutta jouduttiin lisäämään 0,9 mm:stä 1,2 
mm:iin. Myös katteen väri tuli huomioida mahdollisimman hyvin lämpöä pois 
heijastavaksi.  
Seinärakenteen vaippa oli Rautaruukin Puolassa valmistama ratkaisu, jota ei 
ole Suomessa käytetty ennen. Tämän asentaminen vaati erityistä tarkkuutta 
ja huolellisuutta.  
Lattiarakenne 2. kerroksen sosiaalitilojen kohdalla oli huomioitava. Tässä oli 
suunnittelun pieni virhe, ontelolaattaa oli pudotettu 400 m2 alalta, mutta pu-
dotus olisi pitänyt huomioida vain suihkutilojen osalta noin 30 m2 alalla. Täs-
tä koitui lisäkuluja korotuksen osalta. 
Kantavat rakenteet vaativat halliosan teräsrakenteiden palosuojaustarpeiden 
tutkimisen, tämä teetettiin VTT:llä. Tästä myös ajallinen viivästys aiheutui. 
Hiihtohylly kokonaisuudessaan oli huomioitava erityisesti (kuva 16). Tässä 
myös rungon palosuojaus korostui viranomaisvaatimusten ja paloluokan R60 
vuoksi. Kuvassa hyllyä kannatteleva runko on palosuojattu, mutta pa-
losuojauksen kotelointi on osin keskeneräinen. 
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Kuva 16. Hiihtohyllynrungon palosuojaus 
5.3.6 Riskirakenteet toteutuksen kannalta 
Suunnittelussa oli mukana normaalin suunnittelun lisäksi ulkopuolinen tar-
kastaja. Ulkopuolinen tarkastaja suoritti suunnitelmien tarkastuksen ja suun-
nitelmien yhteensovittamisen mahdollisuuden varmistamisen ja lopuksi var-
mensi suunnittelu ratkaisut hyväksynnällään. Näin toimimalla suoranaiset 
riskit eliminoitiin tai hallittiin. 
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5.3.7 Erillistoimitukset  
Hallissa oli hyvin paljon erillistoimituksia, johtuen konseptin erityispiirteistä. 
Kaikki erillistoimitukset oli kuitenkin suunniteltu jo hyvin varhaisessa vai-
heessa ja tarkennukset toimituksiin sujuivat hyvin ajallaan. Toimitusten 
suunnittelu ja toteutus toimivat hyvin. 
Yhtenä mainittavista erillistoimituksista voisi olla hallin savuosastoihin jaka-
vien palosuojattujen savuverhojen (kuva 17) hyväksyntä paloviranomaisilla, 
verhojen tilaus ja toimitus. Toteutus ja lopputulos vastasivat tavoitetta ja täs-
sä kohtaa myös taloudellinen näkökulma oli hankkeelle eduksi. 
Merkittävimmistä erillistoimituksista, jotka vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen 
ja myös kannattavuuteen, voidaan pitää talviurheilukeskukselle räätälöity yk-
sityiskohtainen ympäristö- ja energiasäästöohjelma. Ulkopuolisen energian 
tarvetta vähentävät maalämpö, hallin katolle rakennettavat aurinkokennot ja 
tuulivoima. Hallin valaistus hoidetaan pääosin LED-valaistuksella. St1:n toi-
mittamalla aurinko- ja tuulivoiman yhdistelmällä tuotetaan merkittävä osa Yl-
läs-Hallin energiasta ja loppusähkö saadaan teollisesta tuulivoimatuotannos-
ta. Halli on hyvä esimerkki tuuli- ja aurinkoenergian sopivuudesta hyvin mo-
nenlaisiin kohteisiin ja samalla konkreettinen sovellus fossiilisten hiilidioksi-




Kuva 17. Savuosastointiverhojen sijoitus katossa 
5.3.8 Hyväksytettävät tuote- ja asennusmallit 
Merkittävin hyväksytettävä tuote koko rakennusprojektin kannalta oli teräs-
runkorakenteen palomitoituksen muutos. Runko pyrittiin tekemään siroksi, 
hillityksi ja rakenneratkaisuihin soveltuvaksi (kuva 18). Suunnittelun lähtö-
kohtana oli R15-paloluokka, koska halli ei sisällä palokuormaa. Koska hallin 
korkeus ja kerrosluku aiheutti rakennusluvassa toiminnallisen palomitoituk-
sen, jouduttiin kyseisen mitoituksen osalta muuttamaan hallin paloluokka 
R60:een. Tämä aiheutti monia erikoisratkaisuja runkoon ja samalla kustan-
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nustehokkuus teräsrungossa menetti arvonsa. Mikäli paloluokkavaatimus 
olisi tiedetty aikaisemmin, olisi ollut todennäköistä suunnitella runko teräsbe-
tonirakenteiseksi tai sitten pudottaa hallin korkeutta. Hallin korkeuden pudo-
tus taas olisi vaikuttanut suunnitellun konseptin toimivuuteen. Lopputuotteen 
kannalta on edullista, ettei näin käynyt. 
 
Kuva 18. Siro teräsrunko [11] 
5.3.9 Tiedonkulun erityispiirteet 
Alusta asti hankkeella oli selkeä projektiorganisaatio sekä projektinjohto. 
Dokumentointi projektipankkiin edesauttaa tiedonkulussa. Projektipankin 
käyttöön sitoutuneet suunnittelijat, työnjohto sekä toteuttajat olivat erittäin 
tyytyväisiä projektipankin toimivuudesta sekä suunnitelmien ja muutosten 
päivityksistä ja ajantasaisuudesta projektipankissa. 
5.3.10 Työmenetelmien reunaehdot 
Pääsääntöisesti kaikki työmenetelmät pilkottiin hyvin pieniksi kokonaisuuk-
siksi työvaiheiden kustannushallittavuuden vuoksi. Tämä ratkaisu osoittautui 
kokonaisuudessaan hyväksi valinnaksi osin siksi, että projektinjohto ja työn-
johto olivat hyvin sitoutuneita jokaiseen työvaiheeseen ja myös eri työvaihei-
den yhteensovittamiseen ja näiden valvontaan ja seurantaan. 
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5.3.11 Työturvallisuus 
Ylläs-Halli poikkeaa muista ympärivuotisen hiihtämisen mahdollistavista koh-
teista siten, että kohde on monikerroksinen. Erityistä huomiota vaati pu-
toamissuojauksen suunnittelu ja toteutus. Putoamissuojaus on pääsääntöi-
sesti kunnossa (kuva 19.), mutta toisen kerroksen osalta kuvaushetkellä on 
putoamissuojauksessa puutos. Toisaalta kohde ei poikkea muusta hallira-
kentamisesta juurikaan. Työmaalla ei sattunut yhtään vakavaa tapaturmaa 
työnjohdon valvonnan ja ammattityövoiman johdosta. Kaikki työntekijät suh-
tautuivat työturvallisuuteen sen vaatimalla vakavuudella eikä piittaamatto-
muutta esiintynyt. 
 
Kuva 19. Putoamissuojauksen järjestäminen ja kulkutie [11] 
5.4 Käyttövaiheen huomioita 
Ylläs-Hallin lumiolosuhteet pyritään pitämään optimaalisina ympäri vuoden.  
Pakkasta hallissa on keskimäärin -4°C, mutta välillä lämpötilaa kuitenkin 
vaihdellaan. Ylläs-Hallin kylmätekniikka perustuu alakentällä maan sisällä ja 
parvella olevaan kylmätekniikkaan, ilmaa viilentävään kuuteen puhaltimeen 
ja ilman kuivausjärjestelmään. Tämä on osoittautunut ratkaisuna hyväksi. 
Lumen koostumuksen muuttuessa käytössä ja lumen likaantuessa lumete-
taan uutta pintalunta laduille tarpeen mukaan. Latu ja lumialue ajetaan latu-
koneella iltaisin. Latualue on avoinna älykortilla 6-23 ja lipunmyynti 8-21 päi-
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vittäin. Lapsille löytyy talviurheiluhallista oma hiihtomaa, pulkkamäki ja lasten 
leikkinurkkaus. 
5.5 Yhteenveto 
Yleensä projektijohtamisessa puuttuu tehtävätasoinen valvonta. Tässä koh-
teessa ei tätä ongelmaa voinut esiintyä, koska projektinjohto oli sitoutettu ai-
noastaan tätä kohdetta varten. Tästä seurauksena oli tuottavuutta kohottava 
vaikutus, joka perustui pääosin siihen, että kukin tehtävä päästiin sujuvasti 
aloittamaan, kun kaikki tehtävän vaatimat aloitusedellytykset olivat varmiste-
tut. Suuri osuus tekemisestä viikon aikana oli suunniteltua, joten suunnitte-
lemattoman, improvisoidun tekemisen osuus oli olematonta. Paikka jossa 
jouduttiin improvisoimaan, oli toisessa kerroksessa sijaitseva suihkutila. Siel-
lä oli tapahtunut suunnitteluvirhe; koko toisen kerroksen ontelokenttä lasket-
tiin vaikka olisi riittänyt laskea vain 30 m2 ala. Tästä johtunut ns. ylimääräi-
nen lattian nosto hoidettiin eristeellä, eikä toimenpiteistä aiheutunut haittaa 
muulle tuotannolle. Tehtävät saatiin yleensä yhdellä rupeamalla valmiiksi. 
Tuottavuutta alentavia keskeneräisiä tehtäviä ei jäänyt.  
Työturvallisuuden kannalta oli hyvinkin hyödyllistä, että suurin osa töistä teh-
tiin suunnitellusti. Tehtävien toteuttamisen edellytysten varmistaminen oli 
huolellisuutta vaativa tehtävä ja tätä edesauttoi projektinjohdon ja myös mui-
den toimihenkilöiden sitoutuminen vain tähän projektiin. Työtehtävät noudat-
tivat kohtalaisen hyvin aikataulua ja myös työmaa näytti siltä mitä aikatau-
lussakin oli. Edellytykset on siis luotava ennen rakentamisen aloittamista ja 
sitouduttava niihin itse, ennen kuin voi vaatia sitoutumista muilta. 
Kohde myöhästyi aikataulusta kaksi kuukautta pääosin paloluokan muutok-











Ympärivuotiset hiihtämiseen tarkoitetut rakennukset ovat erityispiirteidensä 
vuoksi haastavia hankkeita. Tästä johtuen on heti alusta alkaen hankkeelle 
luotava erittäin vahva ja sitoutunut sekä erittäin hyvin hiihtourheilun tarpeet 
ja vaatimukset tunteva organisaatio, joka on mukana koko hankkeen keston 
ajan. Toisaalta asiakkaan, suunnittelijan ja rakentajan tulee hankkeen alku-
vaiheessa yhteistyöllä arvioida luonnossuunnitelmien toteutettavuutta ja rat-
kaisuvaihtoehtoja. Tällaisella menettelytavalla parannetaan hankkeen toteu-
tettavuutta, kustannustehokkuutta, eliminoidaan riskien haitat riskien hallitta-
vuudella sekä luodaan tuotannolle tehokas toimintaympäristö. Suunnittelijoi-
den ammattitaito ja kokemus vastaavista hankkeista on hankkeen kokonai-
suuden kannalta ehdoton edellytys. 
6.2 Eri hankevaiheet 
6.2.1 Suunnitteluvaihe 
Ympärivuotisen hiihtämisen mahdollistavien hankkeiden suunnitteluratkai-
suiden lähtökohtana tulee olla tavoiteltavat olosuhteet ja ehdottomasti koko-
naistaloudellisuus, jossa tulee huomioida myös huoltotoimenpiteet sekä 
energiatehokkuus. Energian käytön idea ja sitä kautta energiatehokkuus pe-
rustuu lauhde-energian hyötykäyttöön, mikä on pystyttävä hyödyntämään 
lämmitettävissä tiloissa. Tällä saavutetaan merkittävin hyöty energiatehok-
kuutta määriteltäessä. Tämä suunnittelun osa-alue on harkittava tarkoin.  
Vaihtoehtoiset toteutustavat tulee vertailla hyvissä ajoin ennen rakentamisen 
aloittamista, suunnittelu, toteutus sekä käyttö huomioiden. Asetetuista tavoit-
teista tulee pitää tiukasti kiinni ja ne tulee olla lähtökohta suunnittelulle. 
Suunnittelun tavoitteista on hyvä laatia suunnitteluohje. [12, s.43.] 
Ympärivuotisen hiihdon mahdollistavien keskusten kokonaismäärä myös 
alueellisesti kannattaa ottaa huomioon riittävän käyttöasteen saavuttamisek-




Hiihtoputkien ja hallien tuotantovaiheessa on kaiken tekemisen perustuttava 
jo suunniteltuihin ratkaisuihin ja suunnitelmista on ehdottoman tiukasti pidet-
tävä kiinni koko rakentamisvaiheen ajan. Kaikkien suunnitteluratkaisuiden 
rakentamisedellytykset on ehdottomasti varmistettava ennen rakentamisen 
aloittamista. Rakentamiseen kuuluu myös muutos- ja lisäsuunnitelmat ja 
näihin on pystyttävä reagoimaan mahdollisimman nopeasti tuotannon siitä 
kärsimättä. Tähän kuuluu ehdottomasti muutosten tarkistaminen, joka on 
edellytys töiden onnistuneelle yhteensovittamiselle. 
Ammattitaitoisten urakoitsijoiden valinnan merkitys on olennainen prosessi 
hiihtoputki- ja -hallihankkeen häiriöttömän toteutuksen ja korkeiden laatuvaa-
timusten kannalta. Häiriötilanteisiin on pystyttävä reagoimaan mahdollisim-
man nopeasti, jotta vältyttäisiin suuremmilta tuotannon hidastumisilta tai jopa 
keskeytyksiltä. Tässä korostuu suunnittele, ohjaa, valvo -periaate. Työmaa-
organisaation on oltava kohteen vaativuustason mukainen häiriötilanteiden 
ratkaisujen löytymisen, päätösten tekemisen ja hyväksyttämisen nopeutta-
miseksi. Tätä varten työmaakokoukset on pidettävä sovitusti ja säännöllises-
ti. 
Hankintojen onnistumisen edellytykset varmistetaan luomalla hankkeen 
osapuolten kanssa hankinta-aikataulu, jossa on rakennuttajan omat hankin-
nat mukana. Tuotannon aikaisten hankintojen sujuminen vaivattomasti ilman 
häiriöitä vaatii toimittajien, rakentajien sekä asiakkaiden välistä saumatonta 
yhteistyötä. Tässä on avainroolissa tiedonkulun kitkaton sujuminen ja jous-
tavuus eri osapuolten kesken. Tiedonkulun saumaton ja joustava työkalu 
”projektipankki” on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi. 
Saavuttamalla lopullinen tuote, joka vastaa sille asetetut vaatimukset, on 
hankkeen osapuolten esitettävä laadunvarmistus toimenpiteet mitä noudate-
taan hankkeen eri vaiheissa. Laadunvarmistustoimenpiteisiin sisällytetään 
tarkastukset, testit ja toimintakokeet sekä tehdään näistä tulosteet. Laadun-
varmistustoimenpiteissä havaitut puutteet tulee korjata ja tarkastaa välittö-
mästi sekä hyväksyä ennen töiden etenemistä. Yksi laadunvarmistuksen 
työkalu on mallityö, joka on erinomainen ratkaisu hankalissa kohteissa. 
Hankkeesta tehdään loppuraportti ja tässä arvioidaan kohteen toteutuminen 
kokonaisuudessaan. [12, s.23.] 
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6.2.3 Käyttö ja ylläpito  
Hiihtoputken huollon ja ylläpidon on vastattava käyttäjien tarpeita. Tähän 
päästään parhaiten laatimalla kokonaisuuden kattavat käyttö- ja huolto-
ohjeet.  
Huollon ja ylläpidon helpottamiseksi on kaikki tekniset ratkaisut suunniteltava 
jo hankkeen alkuvaiheessa. Varhaisessa vaiheessa suunnitellut ratkaisut 
ovat onnistuessaan myös kustannustehokkaat ja tällä kokonaistaloudelli-
suutta saadaan parannettua. Mahdollisimman pitkälle automatisoidulla jär-
jestelmällä ylläpito ja hoito eivät sido niin paljoa henkilökuntaa ja jo tässä 
saadaan kokonaissäästöjä aikaiseksi. Käyttäjän kannalta on paljon suju-
vampaa ja joustavampaa, kun henkilökunnan apua saa tarvittaessa. Hiihtä-
misessä tarvittavat suksihuollon tilat ja palvelut tulee olla saatavilla hiihtoput-
ken välittömässä läheisyydessä. 
Pintalumetukseen tekemiseen on kiinnitettävä huomiota; millä lumetetaan ja 
miten lopullinen pinta tehdään ja ennen kaikkea on panostettava pakokaasu-
jen poistamiseen ja sisäilman laadun hallintaan. Hiihtämisen tulee olla virkis-
tävä tapahtuma ja kokonaisuuden on silloin toimittava moitteettomasti. 
6.3 Rakenteet 
Rakenneteknisen suunnittelun merkitys korostuu hiihtoputkirakentamisessa. 
Kohteet ovat erittäin vaativia kosteudenhallinnan kannalta, sillä niin runkora-
kenteissa kuin runkoa täydentävissä rakenteissa tulee huomioida lämpö- ja 
kosteustekninen toimivuus sekä routasuojaus. Pääsääntöisesti kaikki toi-
minnalliset tilat sijaitsevat hiihtoputkeen sijoitettuna vierekkäin. Toisaalta eri 
toiminnallisilla tiloilla on hyvin erilaiset vaatimukset ilmasto-olosuhteille ja 
nämä poikkeavuudet on pystyttävä hallitsemaan ja kontrolloimaan. Voidaan 
sanoa että keskeisimmäksi suunnittelun tehtäväksi muodostuu täydentävien 
rakennusosien yhteensovittaminen ja kosteustekninen toimivuus tilakäytön 
kannalta, koska monesti juuri täydentävät rakenneosat erottavat tilat toisis-
taan tai liittävät tilat toisiinsa. Runkorakenteiden suunnittelun merkitys koros-
tuu hiihtoputkessa siellä missä runko on näkyvillä, koska myös ilmasto-
olosuhteet ovat hyvin haastavat rakenteeseen kohdistuvana rasituksena. 
Toisaalta viranomaismääräykset palomitoituksessa asettavat vaatimuksia 
rakenteita suunniteltaessa ja tämä on erityisesti suunnitteluvaiheessa otetta-
va huomioon. [12, s.70.] 
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6.4 Olosuhteet 
Kaiken suunnittelun kuin toteutuksenkin on perustuttava tilaajan antamien 
tavoitteiden toteuttaminen. Tilaajan lähtökohtana tulee olla hiihtämiseen tar-
koitettujen ihanneolosuhteiden luominen ja käyttöominaisuuksiltaan hiihtoa 
tukeva lopputulos. Hankkeen onnistunut toteutus vaatii erityisosaamista läm-
pö- ja kosteusteknisen toiminnan huomioimisessa sekä ehdottomasti hiihtä-
misen olosuhdeasioiden erikoistuntemusta. Tavoitteena tulee olla lämpö- ja 
ilmasto-olosuhteiltaan ja ominaisuuksiltaan tasalaatuinen ja hallittu kokonai-
suus eri vuodenajoista riippumatta eri toiminnalliset tilat huomioiden. 
6.5 Kosteustekniikka 
Voidaan määritellä, että kosteustekninen toimivuus on perusta onnistuneelle 
hiihtoputkihankkeelle.  
Kosteustekninen suunnittelu lähtee rakennuspaikan valinnalla ja maapohjan 
kuivatuksen suunnittelusta. Toteutus tulee perustua pintavesien poisjohtami-
sesta rakennuksen alta. Tärkeä on myös tiedostaa pohjaveden korkeus ra-
kennuspaikalla, tämän tulisi olla mahdollisimman alhaalla. Lattiarakenteen 
suunnittelu on oleellinen tehtävä kosteuden kannalta, koska lumikerroksen 
lämpötila on alle maapohjan kastepisteen. Kosteus tiivistyy tässä tapauk-
sessa lattian sisäpintaan ja lopulta jäätyy. [12, s.68.] 
Sisäilman kosteuden hallinta on vaativa toimenpide, johon on panostettava 
riittävällä suunnittelijoiden yhteistyöllä. Kun on kylmiä, puolilämpimiä ja läm-
pimiä tiloja vierekkäin muodostuu kosteudenhallinnasta vaikea. Lämpimällä 
puolella ja lämpimällä kaudella ulkoilmassa on kosteuspitoisuus suurempi 
kuin viileällä puolella. Tämän johdosta on pyrittävä hallitsemaan ilmavirrat eri 
tilojen välillä. Erityisesti tässä korostuu rakenteiden ilmanpitävyys mikä taas 
lisää kokonaistoimivuutta. Rakentamisvaiheessa tässä asiassa ei voi olla lii-
an tarkka ja huolellinen. Sisäilman kuivattamiseen, viilentämiseen ja puhdis-
tamiseen on paneuduttava huolella ja mietittävä kohdekohtaisesti paras ja 
toimivin ratkaisu missä on riittävästi tehoja pitkän hiihtoputken tai suuren hal-
lin tarpeisiin. Tässä on erityisesti huomioitava eri toiminnalliset tilat omana 
yksikkönään ja toteutettava yksiköittäin omalla laitteistollaan. Näin päästään 
parhaaseen lopputulokseen. [12, s.74.] 
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7 JATKOKEHITYSEHDOTUKSET 
Vaikeiden ilmasto-olosuhteiden johdosta talviurheilulajien harrastaminen siir-
tyy pohjoiseen tai sisätiloihin. Tämän johdosta talviurheilun harrastamiseen 
tarkoitettujen tilojen tarve tulevaisuudessa on suuressa kehityksen painees-
sa. Ympärivuotiseen hiihtämisen mahdollistavien paikkojen saavutettavuus, 
toiminnallinen muunneltavuus, rakenteiden pitkäikäisyys sekä suunnitelmal-
linen huolto ja ylläpito tukevat monipuolisten liikuntapalvelujen taloudellista 
tarjontaa ja ympäristön kestävää kehitystä. Sisäurheilutilojen hyvä sisäilmas-
to tukee liikunnan terveydellisiä tavoitteita. [13, s.23.] 
Suomalainen liikuntapaikkojen toiminnallinen ja tekninen suunnittelu on kor-
keatasoista ja sillä on laajaa kansainvälistä kysyntää [13, s. 23]. Ympärivuo-
tisen hiihtämisen mahdollistavien liikuntapaikkojen laadun kehittäminen on 
edellisen johdosta tarpeellista ja myös välttämätöntä. Liikuntapaikkaraken-
tamisen laatuajattelun tulee toteutua koko liikuntapaikkarakentamisen pro-
sessin ajan jo suunnitteluvaiheesta käyttöön saakka [13, s.27]. 
Ympärivuotiseen hiihtämiseen tarkoitettujen kohteiden rakentaminen edellyt-
tää erityisosaamista ja se on rakennuttajalleen usein kertarakentamista. 
Teknologian kehittyminen mahdollistaa uusien toimintamallien käyttöönottoa 
myös hiihtoputken rakentamisessa, ylläpidossa ja huollossa. Rakennustek-
niset innovaatiot, jotka vaativat tutkimista tai koerakentamista, ovat hiihto-
putkirakentamisessa hyvin nuoria. Myös liikuntakulttuurin muutos ja muuttu-
va lajikirjo edellyttävät uudenlaisia liikuntapaikkoja, joissa tapahtuvaa liikun-
taa ja sen fyysisiä olosuhteita on tarpeen mallintaa. [13, s.33.] 
Edellisessä esitettyjen seikkojen johdosta on tarpeellista saada perusteellisia 
lisätutkimuksia ja mittaustuloksia ympärivuotiseen hiihtämiseen tarkoitettujen 
kohteiden ympäristö- ja geologisista vaikutuksista, energiatehokkuuden ver-
tailuarvoja, käyttöasteen tuloksia ja asiakaskartoituksen tekoa. Tulevissa 
hankkeissa olisi pystyttävä hyödyntämään kansainvälistä huippuosaamista 
hiihtämisen olosuhdeasioissa. Tämä hiihtämisen olosuhdetuntemus yhdistet-
tynä laadukkaaseen rakentamiseen ja toteutukseen varmistaa onnistuneen 
tuotteen. Ympärivuotiseen hiihtämiseen tarkoitettujen kohteiden tutkimus ja 
kehitystyö sekä ohjaus tulisi olla opetusministeriön tukemaa ja koordinoimaa 
esimerkiksi Hiihtoliiton kautta tapahtuvaa toimintaa. Lisätutkimuksilla varmis-
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tetaan hyvän ja kestävän laadun ja kansainvälisen kysynnän jatkuvuus ym-
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